

Утверждено: распоряжением
Кинельского ТУ МО СО
от 2.06.2025 № 168-р

План мероприятий

по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Кинельском образовательном округе в 2025 году

Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок	Результат выполнения мероприятия
1. Прохождение самодиагностики			
1.1 Ознакомление с перечнем критериев и показателей самодиагностики 2025 на сайте федерального оператора https://smr.edu.ru/criteriaandindicators	ТУ, РЦ, Общеобразовательные организации	Апрель	Подготовка управленческих команд к самодиагностике
1.2 Участие в семинарах из цикла «Управленческая среда» (разъяснение положений концепции проекта, в том числе его критериев и показателей)	ТУ, РЦ, Общеобразовательные организации	По графику федерального оператора	Информирование общеобразовательных организаций о разных аспектах проекта
1.3 Пробное прохождение самодиагностики «с карандашом», «взаимопроверка»	ТУ, РЦ, Общеобразовательные организации	Апрель-май	Апробация критериев самодиагностики-2025
1.4 Проведение самодиагностики общеобразовательных организаций в автоматизированном сервисе	Общеобразовательные организации	По графику федерального оператора (ориентировочно – ноябрь)	Результаты самодиагностики - 100% общеобразовательных организаций региона приняли участие, отсутствие результатов «ниже базового уровня»
1.5 Контроль прохождения самодиагностики общеобразовательными организациями	ТУ, РЦ	По графику федерального оператора (ориентировочно – ноябрь)	
2. Разработка и мониторинг Программ развития			
2.1 Обеспечение изучения методических рекомендаций по разработке, утверждению и	ТУ, РЦ, Общеобразовательные организации	По срокам федерального оператора	Информированность о специфике разработки, утверждения и согласования программ развития

согласованию программ развития общеобразовательных организаций, подготовленных командой проекта «Школа Минпросвещения России»			общеобразовательных организаций на основе чек-листа МП РФ
2.2 Участие в вебинарах/совещаниях для управленческих команд по вопросам разработки программ развития	ТУ, РЦ, Общеобразовательные организации	По срокам федерального оператора	Готовность управленческих команд к разработке программ развития
2.3 Консультирование школ по вопросам разработки программы развития	РЦ, ПРО, ЦИТ	Май - октябрь	Программы развития разработаны в 100 % ОО
2.4 Анализ собственных программ развития на соответствие 12 критериям, предложенным федеральным оператором	Общеобразовательные организации	Май-июль	
2.5 Корректировка программ развития	Общеобразовательные организации	Август	
2.6 Размещение актуализированных программ развития на официальных сайтах ОО в свободном доступе	Общеобразовательные организации	Август	Размещение программы развития на сайте ОО
2.7 Контроль размещения общеобразовательными организациями актуальных программ развития на официальных сайтах в свободном доступе	ТУ, РЦ	Август	
2.8 Анализ программ развития общеобразовательных организаций Самарской области (в разрезе округов) по проекту «ШМП» по предложенным федеральным оператором 12 критериям, согласование программ	ТУ, РЦ	Сентябрь-октябрь	
2.9 Загрузка утвержденных и согласованных программ развития в цифровой конструктор на платформе федерального оператора	ТУ/ДО Общеобразовательные организации	по окончании прохождения самодиагностики	Загружены утвержденные и согласованные программы развития не менее 100%
			общеобразовательных организаций

			округа в цифровой конструктор программ развития
3. Сопровождение управленческих команд в 2025 году			
3.1 Разработка плана мероприятий по развитию проекта «Школа Минпросвещения России» в образовательном округе	ТУ/ДО	Май	Разработан и реализован план мероприятий по развитию проекта в образовательном округе
3.2 Организация и проведение мероприятий по развитию проекта «Школа Минпросвещения России» в образовательном округе	ТУ/ДО	В течение года	
3.3 Формирование состава региональной команды для участия в олимпиаде «Управленческое пятиборье»	ТУ/ДО	Август-сентябрь	Список участников региональной команды олимпиады «Управленческое пятиборье»
3.4 Разбор заданий олимпиады 2024 года от команд-победителей	Команды ОО участники «Управленческого пятиборья»	Август-сентябрь	Подготовка участников к олимпиаде
3.5 Участие в олимпиаде «Управленческое пятиборье»	Команды ОО участники «Управленческого пятиборья»	Октябрь-ноябрь	Школы округа (СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ № 4, СОШ № 5, СОШ № 9, СОШ № 10, СОШ с. Георгиевка, СОШ с. Богдановка, СОШ п. Комсомолец, СОШ с. Малая Малышевка, СОШ с. Сколково, участвуют в олимпиаде; участие команды ТУ и РЦ в олимпиаде
3.6 Участие во Всероссийской конференции «Школа Минпросвещения России»	ТУ	Ноябрь	Участие в конференции
3.7 Участие в цикле семинаров «Строим «Школу Минпросвещения России» (опыт регионов по реализации проекта)	ТУ, РЦ, Образовательные организации	июнь-сентябрь	Отобраны успешные управленческие практики для выступления на семинаре (СОШ № 2, СОШ № 9, СОШ с. Георгиевка)
4. Информационное сопровождение проекта			
4.1 Информирование общеобразовательных организаций	ЦНППМПР	Май-июнь	Расылка информационного письма

Кинельского ТУ о сборе материалов для электронного альманаха «Школа Минпросвещения России: вчера, сегодня, завтра»			
4.2 Подготовка материалов для электронного альманаха «Школа Минпросвещения России: вчера, сегодня, завтра»	ТУ, РЦ, Общеобразовательные организации	Май - сентябрь	Материалы на сайте проекта «Школа Минпросвещения России» (СОШ № 2, СОШ № 9, СОШ с. Георгиевка)
4.3 Участие в обучающих вебинарах ЦНШМПР для авторов статей электронного альманаха «Школа Минпросвещения России: вчера, сегодня, завтра»	СОШ № 2, СОШ № 9, СОШ п. Комсомолец	Май-сентябрь	Вебинары для авторов статей электронного альманаха «Школа Минпросвещения России: вчера, сегодня, завтра»
4.4 Подключение к тематическим каналам проекта «Школа Минпросвещения России» школьных команд (педагогические работники, управленческие кадры) https://smr.edu.ru/ https://t.me/Shkola_Minprosvesheniya https://sfertum.ru/?p=channel&channelId=-222317331	Общеобразовательные организации	Апрель-май	100% школьных команд подключены к тематическим каналам проекта «Школа Минпросвещения России»
4.5 Использование материалов «Настольной книги директора» - сайты федерального оператора https://smr.edu.ru/kniga-direktora20 https://edsoo.ru/god-redagoa-i-nastavnika/	Общеобразовательные организации	В течение года	Информационная поддержка управленческих команд
4.6 Прохождение микрокурса «Школа Минпросвещения России» https://mikgo.aripro.ru/cha/17	Управленческие команды общеобразовательных организаций, ТУ, РЦ	апрель-май	Информационная поддержка управленческих команд
Создание и наполнение страницы проекта на сайте	ТУ, РЦ	В течение года	Страница на сайте
5. Мониторинг реализации проекта в образовательных округах			

5.1 Определение ответственных за реализацию проекта «Школа Минпросвещения России» Кинельском ТУ	ТУ	Март	Распоряжение Кинельского ТУ Самарской области об ответственных за проведение проекта «Школа Минпросвещения России» округе
5.2 Участие в очных совещаниях ЦНПМПР ответственных за проведение проекта «Школа Минпросвещения России» в Кинельском ТУ	ТУ, РЦ	В течение года	Координация деятельности в округе реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
5.3 Мониторинг реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в образовательных округе	РЦ	Июнь, ноябрь	Результаты мониторинга
5.4 Подготовка отчета	РЦ	Декабрь	Отчет о реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Кинельском ТУ
6. Методическое сопровождение и обеспечение участия школ округа в мероприятиях школ-участниц Наставнической лиги			
6.1 Сбор и анализ имеющихся эффективных педагогических и управленческих практик с последующим размещением на сайте ЦНПМПР	РЦ	В течение года	Размещение материалов на электронных ресурсах эффективных педагогических и управленческих практик, размещение на сайте ЦНПМПР
6.2 Создание и наполнение раздела проекта «Школа Минпросвещения России» на сайтах школ высокого уровня по результатам самодиагностики в ноябре 2024г.	СОШ № 1, СОШ №2, СОШ №5, СОШ с. Георгиевка	В течение года	Материалы на сайтах школ СОШ № 1, СОШ №2, СОШ №5, СОШ с. Георгиевка
6.3 Участие в деловой игре «Первые шаги в профессию» на базе ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Тимашево	РЦ	Март	Участие СОШ с. Георгиевка
6.4 Семинар-практикум, мастер-классы педагогов для управленческих команд и руководителей МО школ округа	РЦ, СОШ № 2 г.о. Кинель	Март	Подготовка и организация мероприятий (отчет)

«Выявление и развитие одарённости, реализация учебно-исследовательской и проектной деятельности»			
6.5 Семинар «Использование сетевых форм реализации образовательной деятельности, привлечение специалистов/педагогических работников из других образовательных организаций для организации профильного обучения, обучения по индивидуальным учебным планам»	СОШ № 5 г.о. Кинель	Апрель	Подготовка и организация мероприятия (отчет)
6.6 Мастер-класс, экскурсия «Организация работы школьного музея» для управленческих школ округа и руководителей школьных музеев	РЦ, СОШ с. Георгиевка м.р. Кинельский	Апрель	Подготовка и организация мероприятия (отчет)
6.7 Окружная конференция обучающихся 5-7-х классов «Кинельский вектор»	РЦ, СОШ № 10 г.о. Кинель	Апрель	Подготовка и организация мероприятия (отчет)
6.8 Мастер-классы и творческие мастерские «От дефицитов к творческому развитию обучающихся»	РЦ, СП ДЮД СОШ с. Домашка	Май	Подготовка и организация мероприятия (отчет)
6.9 Семинар-совещание «Организация профориентационного пространства в школе»	РЦ, СОШ №10 г.о. Кинель	Июнь	Подготовка и организация мероприятия (отчет)
6.10 Участие в семинаре «Система работы методической службы гимназии» на базе МБОУ "Гимназия "Перспектива" г.о.Самара	РЦ, Школы округа	Октябрь	Участие в мероприятии
6.11 Семинар-совещание, мастер классы для управленческих команд и руководителей МО «Школа передового опыта»	РЦ, СОШ № 2	Октябрь	Подготовка и организация мероприятия (отчет)
6.12 Участие в семинаре-практикуме «Подготовка обучающихся к участию в	РЦ, школы округа	Октябрь	Участие в мероприятии

чемпионатах по профессиональному мастерству» на базе ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань			
6.13 Методический семинар «Профориентационная работа школы по агропромышленному направлению»	РЦ, ГБОУ СОШ № 2 г.о. Кинель	Октябрь	Подготовка и организация мероприятий (отчет)
6.14 Участие в вебинаре «Как разработать Программу развития в рамках проекта ШМП» на базе ГБОУ СОШ №8 "ОЦ" г. Новокуйбышевска	РЦ, школы округа	Октябрь	Участие в мероприятии
6.15 Семинар «Профильные и предпрофессиональные классы – формат профориентационной работы, включающий в себя комплекс мероприятий из шести форм: урочная деятельность, внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профессиональное обучение, взаимодействие с родителями»	РЦ, СОШ № 9 г.о. Кинель	Октябрь	Подготовка и организация мероприятий для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)
6.15 Семинар «Функционирование Совета обучающихся и Совета родителей»	РЦ, СОШ с. Малая Малышевка м.р. Кинельский	Ноябрь	Подготовка и организация для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП» (отчет)
6.16 Литературно-краеведческая конференция "Смоляковские чтения"	РЦ, СОШ № 2 г.о. Кинель	Ноябрь	Подготовка и организация мероприятий (отчет)
6.17 Мастер-класс «Школьный медицентр: первые шаги»	РЦ, СОШ № 4 г.о. Кинель	Ноябрь	Подготовка и организация мероприятий в рамках проекта «ШМП» (отчет)

6.18 Семинар-практикум «Организация работы детских и молодежных общественных объединений, Совета старшеклассников»	РЦ, ГБОУ СОШ №9 г.о. Кинель	Ноябрь	Подготовка и организация мероприятий в рамках проекта «ШМП» (отчет)
6.19 Участие в семинаре «Из опыта работы наставнической деятельности гимназии» на базе ГБОУ гимназия № 1 г.Новокуйбышевска	РЦ, Школы округа	Декабрь	Участие в мероприятии школами-участницами Наставнической лиги для школ, имеющих отдельные затруднения, в рамках проекта «ШМП»
6.20 Семинар-практикум для управленческих команд школ округа «Лучшие практики по повышению достижения высокого уровня в отдельных магистратрах»	Ту, РЦ, Школы округа (самодиагностика ноябрь 2025г)	Декабрь	Подготовка и организация мероприятий в рамках проекта «ШМП» (отчет)